

附件1

红椿乡特色农副产品交易平台项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
决策	9	绩效目标	7	项目立项规范性	2	1. 项目按照规定的程序申请、审批，申请文件、审批文件等材料齐全并符合相关要求； 2. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	评价要点2项，共计2分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	2.00	
				绩效目标合理性	2	1. 事前开展绩效评估并设立绩效目标； 2. 绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3. 项目预期产出效果是否符合正常水平； 4. 是否有效反映项目的预期效果等。	评价要点4项，共计2分，每符合1项得0.5分，否则不得分。	0.00	2.00	
				绩效指标明确性	3	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应。	评价要点3项，共计3分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	3.00	
		资金投入	2	资金预算合理性	2	1. 资金整体范围是否明确，是否有相应的文件支撑； 2. 资金额度是否合理，与项目实施单位实际是否相适应。	评价要点2项，共计2分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	2.00	
				资金制度健全性	2	实施单位的财务制度是否健全。 1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	评价要点2项，共计2分，每符合1项得1分，否则不得分。	1.00	1.00	主要原因是缺少以工代赈劳务报酬专项资金管理相关制度，扣1分。
				资金到位率	1	资金到位率=（红椿乡收到的资金总和/财政局下达资金）×100%。 红椿乡收到的资金总和：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 财政局下达资金：一定时期（本年度或项目期）内财政安排到具体项目的资金。	资金到位率=100%，得1分； 90%≤资金到位率<100%，扣0.25分； 80%≤资金到位率<90%，扣0.5分； 60%≤资金到位率<80%，扣0.75分； 资金到位率<60%，0分。	0.00	1.00	

附件1

红椿乡特色农副产品交易平台项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
过 程	32	资金管理	15	资金执行率	4	1. 项目资金使用率=（实际支付资金/计划投入资金）×100%。 实际支出资金：项目期内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：项目期内计划投入到具体项目的资金。 2. 以工代赈资金使用率=（有效劳务费用支付资金总额/计划劳务费用支付资金总额）×100%。 有效劳务费用资金总额：项目期内实际落实到具体项目的劳务（雇佣当地居民、贫困户、搬迁户等）资金。 计划劳务费用资金总额：项目期内计划投入到具体项目的劳务（雇佣当地居民、贫困户、搬迁户等）资金。	1. 项目资金使用率<60%，0分，[60,80%)，0.5分，[80,90%)，1分，[90,100%)，1.5分，≥100%，2分。 2. 以工代赈资金使用率<60%，0分，[60,80%)，0.5分，[80,90%)，1分，[90,100%)，1.5分，≥100%，2分。	0.50	3.50	项目计划投入资金1,100,000.00元，实际支付资金1,086,022.74元，资金执行率为98.73%，按（90%~100%）区间取值扣0.5分。
				资金结转结余率	2	(实际使用资金-预算资金)/预算资金	实际使用资金与预算资金的年度计划相匹配，2分； 实际使用资金大于或小于预算资金的年度计划，0分。	2.00	0.00	主要原因是实际使用资金1,086,022.74元，文件下达资金1,100,000.00元，资金结余13,977.26元，实际使用资金与文件下达资金的计划不匹配。
				资金使用的符合性	4	1. 是否符合有关专项资金或财务管理规定的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 4. 是否符合项目批复或相关规定的用途。	评价要点4项，共计4分，每符合1项得1分，否则不得分。	1.00	3.00	主要原因是以工代赈劳务报酬未做专项资金管理，扣1分。
				资金使用监控有效性	2	1. 是否进行专项核算； 2. 是否有资金责任第一负责人。	评价要点2项，共计2分，每符合1项得1分，否则不得分。	1.00	1.00	主要原因是以工代赈劳务报酬专项资金未做专项监控管理，扣1分。
				制度健全性	3	1. 成立了专门组织机构并有专人负责； 2. 是否有相应的操作流程制度和责任负责制度； 3. 操作流程制度是否合法、合规、完整。	评价要点3项，共计3分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	3.00	

附件1

红椿乡特色农副产品交易平台项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
		执行管理	17	执行公开性	3	1. 项目建设内容是否进行网页或公示栏公开公示。 2. 施工现场对群众务工信息、劳务报酬发放标准、监督举报电话等内容进行公示。 3. 项目点是否设置永久性公示牌，公示项目建设相关信息和当地群众参与务工、获取劳务报酬等受益情况。	评价要点3项，共计3分，每符合1项得1分，否则不得分。	2.00	1.00	主要原因是施工现场未对群众务工信息、劳务报酬发放标准、监督举报电话等内容进行公示，扣1分；项目点未设置永久性公示牌，未公示项目建设相关信息和当地群众参与务工、获取劳务报酬等受益情况，扣1分。
				执行的有效性	6	1. 项目是否按照基本建设程序或简易建设程序管理，是否存在不规范行为； 2. 项目建设是否按照相关工程标准进行设计、施工，明确工程责任单位和责任人； 3. 参加工程建设的劳务是否均为项目所在乡域内农村劳动力、低收入人口和就业困难群体等；	1. 严格执行项目基本建设程序或简易建设程序管理，得2分，基本满足基本建设程序或简易建设程序管理规定，但仍存在少量不规范行为的，扣1分；建设程序或简易建设程序不规范，有违纪、违规等现象被查实的，得0分。 2. 选择具备相应资质的工程设计、施工等单位，并按照规范签订合同；工程施工、设计无转包、违法分包等情形，得2分，未明确责任单位和责任人的，每项扣1分，超过三项以上得0分。 3. 参建务工人员为所在乡区域内的劳动力（含低收入人群、就业困难等），得2分；使用非本乡域内的务工人员，发现1人扣1分；使用非本乡域内的务工人员发现2人及以上，得0分。	0.00	6.00	

附件1

### 红椿乡特色农副产品交易平台项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
				项目质量可控性	3	1. 质量监督落实情况，无安全事故； 2. 对项目建设质量、群众务工组织、劳务报酬发放、就业技能培训等落实情况开展验收，并对项目发挥“赈”的作用效果进行评价； 3. 落实建后管护准备。	1. 建立并严格执行质量监督制度，未发生安全事故，得1分；未执行质量监督，扣0.5分；发生安全事故，扣0.5分。 2. 县级发展改革部门会同有关部门组成验收工作组，对项目建设质量、群众务工组织、劳务报酬发放、就业技能培训等落实情况开展验收和对作用效果的评价，得1分；每缺一项，扣0.5分。 3. 办理交接手续，明确管理主体，建立长效管护机制，做好建后管护准备工组。满足得1分，否则得0分。	0.00	3.00	
				档案管理	2	项目应有的档案资料（如审批、相关文件资料等）是否齐全，并有专人管理。	项目建设档案资料按要求全部汇总归档：2分；部分汇总归档：1分；未汇总归档：0分。	0.00	2.00	
				实际完成率	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用实际完成率反映。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率<60%，0分，[60,80%)，1分，[80,90%)，2分，[90,100%)，3分，≥100%，4分。	1.00	3.00	主要原因是项目完成的C20挡墙实际为1382.25m³，项目立项是申报数量为1478m³，实际完成率为93.52%，根据(90%~100%)区间取值，得3分。

附件1

红椿乡特色农副产品交易平台项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
产 出	32	产出数量	8	以工代赈劳务完成率	4	以工代赈劳务完成率=（有效劳务费用资金总额/实际支出资金）/（计划劳务费用资金总额/计划投入资金）×100%。 有效劳务费用支付资金总额：项目期内实际落实到具体项目的劳务（雇佣当地居民、贫困户、搬迁户等）支付资金。 计划劳务费用支付资金总额：本年度或项目期内计划投入到具体项目的劳务（雇佣当地居民、贫困户、搬迁户等）支付资金。 实际支出资金：项目建设期内发生与项目相关的所有费用合计。 计划投入资金：项目期内计划投入到具体项目的资金。	完成率<60%，0分，[60,80%)，1分，[80,90%)，2分，[90,100%)，4分。	0.00	4.00	
		产出时效	4	产出时效	4	项目实际完成时间与施工合同完成时间的比率，用完成及时率反映。 完成及时率=[（中标通知书约定完成时间-项目实际完成时间）/施工合同完成时间]×100%。 项目实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 施工合同完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	完成及时率<0，即项目实际完成时间超过中标通知书约定完成时间，为0分，[0,50%)，1分，[50,80%)，2分，[80,90%)，3分，≥90%，4分。	0.00	4.00	
		产出		工程质量合格率	4	项目完成的工程质量合格数与实际施工项目数的比率，用工程质量合格率反映。（通过综合验收证明） 工程质量合格率=（工程质量合格数/实际施工项目数）×100%。 工程质量合格数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的工程数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	工程质量合格率<60%，0分，[60,80%)，1分，[80,90%)，2分，[90,100%)，3分，≥100%，4分。	0.00	4.00	

附件1

## 红椿乡特色农副产品交易平台项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
		产品质量	16	以工代赈务工覆盖数量完成率	4	以工代赈务工覆盖数量完成率=实际务工人员数/计划务工人员数×100%。	完成率<60%，0分，[60,80%)，1分，[80,90%)，2分，[90,100%)，4分。	0.00	4.00	
				脱贫户、监测对象或异地搬迁户务工完成率	4	脱贫户、检测对象或异地搬迁户务工完成率=(脱贫户、检测对象或异地搬迁户务工人数/务工人数)/(计划脱贫户、检测对象或异地搬迁户务工人数/计划务工人员数)×100%。	完成率<60%，0分，[60,80%)，1分，[80,90%)，2分，[90,100%)，4分。	0.00	4.00	
				“培训+上岗”完成率	4	“培训+上岗”完成率=实际“培训+上岗”人数/计划“培训+上岗”人数×100%。	完成效率<60%，0分，[60,80%)，1分，[80,90%)，2分，[90,100%)，4分。	0.00	4.00	
		产出成本	4	产出成本	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用成本节约率指标反映。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率<0，即实际使用资金超过项目预算资金，为0分，[0,50%)，1分，[50,80%)，2分，[80,90%)，3分，≥90%，4分。	0.00	4.00	
效益	27	经济效益	8	提升村民收入	4	提升项目所在地村民收入	效果十分显著，4分，效果较显著，3分，效果一般，1分，无改善，0分	0.00	4.00	
				提升脱贫户、检测对象或异地搬迁户收入	4	提升脱贫户、检测对象或异地搬迁户收入	效果十分显著，4分，效果较显著，3分，效果一般，1分，无改善，0分	0.00	4.00	
		社会效益	4	增加就业岗位	4	增加就业岗位	效果十分显著，4分，效果较显著，3分，效果一般，1分，无改善，0分	0.00	4.00	
		可持续性影响	6	改善生活环境	3	改善生活环境	效果十分显著，3分，效果较显著，1分，效果一般，0分	0.00	3.00	
维护社会稳定	3			维护社会稳定	效果十分显著，3分，效果较显著，1分，效果一般，0分	0.00	3.00			

附件1

红椿乡特色农副产品交易平台项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
		满意度	9	服务对象满意度	9	村民对项目实施效果的满意程度。	问卷调查，满意度 $\geq 95\%$ ：9分； $\geq 90\%$ ：7分； $\geq 85\%$ ：5分； $\geq 80\%$ ：3分； $\geq 75\%$ ：1分； $< 75\%$ 得0分。	0.00	9.00	
合计	100		100		100			8.50	91.50	