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摘要

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我们接受巫山县财政局委托，对农业产业园建设项目进行绩效评价。现将评价情况报告摘要如下：
一、基本情况
巫山县市级现代农业产业园于2019年9月经市政府批复同意创建，纳入全市首批20个重点现代农业产业园建设名单。产业园覆盖巫峡镇、曲尺乡、大溪乡、两坪乡共4乡镇29个村（社区），幅员面积297平方公里，耕地面积7.41万亩；产业园内总户数1.91万户，总人口5.48万人。园区主导产业为巫山脆李及柑橘，产业基地面积6.59万亩：脆李种植面积约4.13万亩，柑橘种植面积2.46万亩。
二、绩效评价结果

经综合评价，农业产业园建设项目绩效评价得分83.10分，评定等级为“良”。
巫山县果品产业发展中心按要求完成农业产业园建设项目建设任务，在脱贫攻坚、精准扶贫方面效果良好。但资金管理、内部控制等方面需加强管理。
三、发现的主要问题

（一）项目管理有待加强，项目效益暂未凸显。巫山县果品产业发展中心未对企业进行跟踪管理，未对各申报单位及时进行绩效考核。现场走访时发现，部分果品分选加工厂加工量偏低，部分项目申报补助设备主要为家庭果园自用，同乡镇的人员对新建的厂房及生产线知晓度较低。由于产业园主要围绕柑橘和脆李建设，季节性较强，财政资金效益暂不明显。
（二）资金未能按原计划完成，整体资金支付率偏低。截至2021年12月31日，市级财政共下达产业园专项资金2,500.00万元，实际支付金额1,524.99万元，支付率为61%，资金支付率较低。
四、有关建议

（一）加强项目跟踪管理，对财政扶持企业的生产经营状况进行跟踪并形成跟踪报告，以便及时掌握财政扶持资金的实施状况及效益。

（二）内外结合，提高财政资金支付率。一是强化项目申报前期对申报材料的审核力度，避免出现“规划很好，落地很难”现象；二是加强专项资金管理的业务培训和指导。继续强化对专项资金使用的培训，以组织培训交流、推介先进经验、印发使用实施细则、具体指导等方式督导园区专项资金使用规范高效。
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农业产业园建设项目

绩效评价报告

重庆市巫山县财政局：

我们接受贵单位委托，对农业产业园建设项目进行绩效评价。巫山县果品产业发展中心对所提供的有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是收集充分、适当的证据以对该项目的绩效情况发表意见。我们的评价是依据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）等相关文件规定实施的，在评价过程中，我们结合工作的实际情况，实施了复核项目资料、询问调查、统计分析等我们认为必要的程序。现将评价情况报告如下：
1、 基本情况
（1） 项目基本情况
巫山县市级现代农业产业园于2019年9月市政府批复同意创建，纳入全市首批20个重点现代农业产业园建设名单。产业园覆盖巫峡镇、曲尺乡、大溪乡、两坪乡共4乡镇29个村（社区），幅员面积297平方公里，耕地面积7.41万亩：产业园内总户数1.91万户，总人口5.48万人。园区主导产业为巫山脆李及柑橘，产业基地面积6.59万亩：脆李种植面积约4.13万亩，柑橘种植面积2.46万亩。
（2） 任务下达和投资预算

依据重庆市人民政府办公厅《关于加快现代农业产业园建设得指导意见》（渝府办发〔2019〕98号），积极争创一批国家现代农业产业园，开放式创建一批市级现代农业产业园和区县级现代农业产业园，市级层面集中打造20个重点现代农业产业园。

依据巫山县人民政府办公室《关于印发巫山县2021年现代山地特色高效农业发展资金安排方案的通知》（巫山府办发〔2021〕33号），巫山县2021年现代山地特色高效农业发展资金安排中产业园建设项目资金为2,500.00万元。
依据巫山县果品产业发展中心《关于下达2021年市级现代化农业产业园资金建设项目补助投资计划的通知》（巫山果业〔2021〕36号），确定下达的2,500.00万元资金作为现代产业园的建设资金，建设任务明细如下：

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设主体
	补助资金（万元）
	建设内容
	备注

	1
	巫山脆李产地仓建设项目（巫山脆李商品集散地）
	县城（边贸中心）
	农业企业
	300
	四通道脆李分选机一套、气调包装流水线2套、自动泡沫内封机和纸箱外封机3套
	

	2
	巫山脆李电子交易中心
	县城（边贸中心）
	企业
	320
	交易中心场地、展厅布置、设备购置、配套信息化设备建设
	

	3
	巫山数字果园区块链程序升级改造
	县果园中心
	企业
	50
	升级改造数字化果园系统平台进行区块链程序，改造后，不可篡改果园业主备案数据，果园管理制度溯源等数据，提高可信度，为管理机构提供可信的决策依据，为金融保险提供值得信任的数据。最终形成数字资产
	

	4
	开峡村分选加工厂
	平河乡开峡村
	村集体经济组织
	94.3
	钢架棚厂房不低于340m2，附属场坪工程、柑橘单通道分选设备一套、1出2半自动李子气调包装机、半自动泡沫内封机和纸箱外封打包机一套、果品周转筐500个
	

	5
	军营村分选加工厂
	曲尺乡军营村
	村集体经济组织
	69.6
	钢架棚厂房不低于336 m2,附属场坪工程、柑橘双通道分选设备一套、半自动纸箱外封打包机一套、不低于240m2冷库一座、果品周转筐500个
	

	6
	柑园村分选加工厂
	曲尺乡柑园村
	村集体经济组织
	16.9
	不低于100m3冷库一座、1出2半自动李子气调包装机、半自动泡沫内封机和纸箱外封打包机一套、果品周转筐500个
	

	7
	新安居委分选加工厂
	曲尺乡新安居
	基层供销分社
	9
	1出2半自动李子气调包装机、半自动泡沫内封机和纸箱外封打包机一套、果品周转筐100个
	

	8
	龙洞村分选加工厂
	龙洞村
	农业企业
	59
	冷体维修及设备、相橘双通道分选设备一套、1出2半自动李子气调包装机、半自动泡沫内和纸箱外封打包机一套、果品周转筐500个
	

	9
	数字化果园可视平台管理建设项目
	巫峡镇、两坪乡
	企业
	100
	主要建设：1.设置建设土壤、病虫害、气象环境监测等物联网标准化数据采集：2建设果园物联网、地理空间、果国气象标准化数据库；3研发建设“巫山脆李幸”平衡施肥模型；4研发建设“巫山脆李”区块链技术与运用，项目实施3年。
	

	10
	社会化服务“超市”建设项目
	两坪乡（周家村）、大溪乡（军营村、大溪场镇）、曲尺乡（月明村、权发村、龙洞村）
	农业服务组织
	105
	推行代耕代管、全程托管、率托管等多种模式。在曲尺、大溪，两坪、巫峡建立7个服务点。配置打药机、修剪工具、微耕机机、物资运输设备、超市货架等。每个服务点需作业人员30人，技术负责人2个，年度管业额达到150万以上
	

	11
	巫山脆李标准化示范基地基础配套设施建设项目
	两坪乡（周家村、石龙村、华家村、向鸭村）、巫峡镇（七星村、绿永村）
	农村集体经济组织、农业企业
	506
	巫峡镇园区产业园生产主干道2.5米宽泥结碎石路12.5公里及蓄水池；两坪乡园区产业园生产主干道路2.5米宽泥石碎石路14.5公里及蓄水池5口
	

	12
	巫山柑橘产地仓建设项目（巫山柑橘商品聚散地）
	县边贸中心
	农业企业
	400
	四通道柑橘分选设备、包装生产线、装卸设备等
	

	13
	水肥一体化机械化试验示范园
	巫峡镇七星、文峰村
	农业企业
	38
	建设500亩，配套水肥一体化设备系统、农用机械设备
	

	14
	脆李防裂果树钢架大棚试验示范项目
	巫峡镇、两坪乡、大溪乡、曲尺乡
	农业企业、农民合作社
	432.2
	建设钢架大棚、蓄水池、管道等，按照每亩补助1.2万元
	

	合计
	
	2500
	
	


（3） 项目总体目标

通过农业产业园建设项目的实施，引领农业质量变革、动力变革、效率变革，带动区域农业产业结构调整，加快农业农村现代化的推进，助推脱贫攻坚，全面促进乡村振兴。形成以国家级现代农业产业园为龙头、市级现代农业产业园为骨干、区县级现代农业产业园为基础的发展格局。将现代农业产业园建设成为优势特色产业引领区、新型经营主体创业创新孵化区、现代农业示范核心区。
（4） 项目绩效目标

完成项目总投资2,500.00万元，落实项目申报投资计划。
2、 绩效评价工作开展情况

（1） 绩效评价目的、范围

1、绩效目的
评价农业产业园建设项目绩效目标完成情况，剖析农业产业园建设项目资金在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，保障财政资金使用科学、规范、高效，总结与分析专项资金使用效率与效果，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，不断提高财政专项资金管理水平和高效运行，为政府相关决策及同类专项资金安排提供参考依据。

2、绩效范围
本次绩效评价的范围为农业产业园建设项目，涉及资金2,500.00万，主要用于现代化农业产业园、农产品加工、设施设备建设补贴、智慧农业“四大行动”推广应用、农机购置补贴监管及主要农作物生产全程机械化农机装备水平提升等。
（2） 绩效评价的原则依据、评价指标体系、评价方法

1、评价原则
本次绩效评价遵循客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。
绩效评价方法上遵循科学规范原则，经过规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。
绩效评价过程中遵循依据充分原则，收集相关文件及资料，并通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。
绩效评价指标确定上遵循相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择项目产出、项目效果、业务管理等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反映财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价依据
（1） 《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2） 重庆市财政局《关于印发<重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）>的通知》（渝财绩〔2019〕19号）；

（3） 《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

（4） 重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法的通知》（渝办发〔2011〕233号）；

（5） 巫山县果品产业发展中心《关于下达2021年市级现代化农业产业园结余资金建设项目补助投资计划的通知》（巫山果业〔2021〕1号）；

（6） 巫山县果品产业发展中心《关于下达2021年市级现代化农业产业园资金建设项目补助投资计划的通知》（巫山果业〔2021〕36号）；

（7） 巫山县人民政府《关于报送巫山县市级现代化农业产业园2021年度市级财政资金使用方案的函》（巫山府函〔2021〕65号）；

（8） 巫山县人民政府办公室《关于印发巫山县2021年现代化山地特色高效农业发展资金安排方案的通知》（巫山府办发〔2021〕33号）；

（9） 重庆市人民政府办公厅《关于加快现代农业产业园建设的指导意见》（渝府办发〔2019〕98号）；

（10） 重庆市农业农村委员会 重庆市财政局《关于做好2021年市级农业专项资金项目管理工作的通知》（渝农发〔2021〕2号）；

（11） 巫山县果品产业发展中心提供的项目实施、支付凭证等相关资料；
（12） 其他与该项目有关的资料。
3、评价指标体系
遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计绩效评价指标体系。
指标体系由一级指标4个，二级指标13个，三级指标22个。
包括决策、过程、产出、效益4个一级指标；项目立项、绩效目标、资金落实、组织实施、财务管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济社会效益、生态效益、可持续性、满意度13个二级指标；项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、资金支付率、项目自评、管理制度健全性、项目质量可控性、档案管理、制度健全性、资金使用合规性、实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率、主导产业综合效益、一二三产业融合发展水平、要素集聚水平、联农带农水平、绿色发展、可持续性、服务对象满意度22个三级指标。
各级指标情况详见附表《农业产业园建设项目绩效评价指标评分表》。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80-90分（含80分）之间的，评定为“良”；总分值在60-80分（含60分）评定为“中”；总分值在60分以下的评定为“差”。
4、评价方法
主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

（1） 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2） 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3） 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4） 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（3） 绩效评价工作过程

1、前期准备
根据初步掌握的情况，成立绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与预算单位和实施单位对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部分析讨论以及向相关专家咨询意见，对项目的情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

2、绩效评价重点

（1）决策：包括项目立项、绩效目标、资金落实等评价内容。

（2）过程：包括组织实施、财务管理等评价内容。

（3）产出：包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等评价内容。

（4）效益：包括项目效益、满意度等评价内容。

3、组织实施

本次绩效评价由重庆市巫山县财政局统一组织实施，具体实施步骤如下：
（1）听取介绍：听取巫山县果品产业发展中心对农业产业园建设项目情况介绍，以及在运行过程中积累的经验、存在的主要问题及政策建议。
（2）审阅：对财政资金到位与支出明细账予以审阅。包括抽查会计凭证，了解管理方对资金的管控方法、实际使用效果，并与目标进行比较。
（3）目标比较：对财政资金支出的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。
4、分析评价
（1）总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与实施单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成评价报告初稿。

（2）就绩效评价报告与项目实施单位及相关部门征求意见，与重庆市巫山县财政局就绩效评价报告交换意见。

（3）形成正式报告。

3、 综合评价情况及评价结论

（1） 综合评价情况

巫山县果品产业发展中心按要求完成了农业产业园建设项目建设任务，在脱贫攻坚、精准扶贫方面效果良好。但资金管理、内部控制等方面需加强管理。

（2） 评价结论

经综合评价，农业产业园建设项目绩效评价得分83.10分，评定等级为“良”。

4、 绩效评价指标分析

我们按照工作实施方案计划和安排绩效评价工作，在对项目基础资料进行梳理的基础上，设计调查问卷，汇总评分并形成评价报告。此次评价内容主要是从该项目的决策、过程、产出、效益4个方面进行评价。

本项目绩效评价指标体系确定为：一级指标4个，分别为决策（20分）、过程（30分）、产出（15分）、效益（35分）。

（1） 决策

本指标主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、资金支付率。本指标总分20分，得分17.5分。
1、 项目立项规范性（总分4分，得分4分）
依据重庆市政府办公室《关于加快现代农业产业园建设的指导意见》（渝府办发〔2021〕98号）、巫山县人民政府办公室《关于印发巫山县2021年现代山地特色高效农业发展资金安排方案的通知》（巫山府办发〔2021〕33号）、巫山县人民政府《关于报送巫山县市级现代农业产业园2021年度市级财政资金使用方案的函》（巫山府发〔2021〕65号），项目按照规定的程序设立，符合相关要求。
2、 绩效目标合理性（总分4分，得分4分）

依据重庆市政府办公室《关于加快现代农业产业园建设的指导意见》（渝府办发〔2021〕98号）、巫山县人民政府《关于报送巫山县市级现代农业产业园2021年度市级财政资金使用方案的函》（巫山府发〔2021〕65号）进行项目的实施，农业产业园项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，是为促进事业发展所必需。
3、 绩效指标明确性（总分6分，得分6分）

现代农业产业园项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应与预算确定的项目投资额相匹配。

4、资金到位率（总分3分，得分3分）

农业产业园建设项目计划投入资金2,500.00万元，2021年实际投入资金2,500.00万。资金到位率100%。
5、资金支付率（总分3分，得分0.5分）

截至2021年12月31日已支付金额1,524.99万元，实际到位资金2,500.00万。资金支付率（1,524.99/2,500.00）×100%=61%。
（2） 过程


本指标主要评价项目自评、管理制度健全性、项目质量可控性、档案管理、制度健全性、资金使用合规性。本指标总分30分，得分24分。

1、 项目自评（总分3分，得分1分）

未提供绩效目标自评表，自评报告中未对各项绩效指标进行量化。
2、 管理制度健全性（总分5分，得分5分）

巫山县人民政府制定《产业园创建方案》、《重庆市政府办公室关于加快现代农业产业园建设的指导意见》（渝府办发〔2021〕98号），业务管理制度合法、合规、完整，项目实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定。
3、 项目质量可控性（总分4分，得分0分）

巫山县果品产业发展中心未提供对企业的生产经营状况及项目质量进行跟踪的依据。
4、 档案管理（总分3分，得分3分）

农业产业园建设项目档案资料齐全，并设专人管理。

5、 制度健全性（总分6分，得分6分）

巫山县果品产业发展中心具有相应的项目资金管理办法，依据《巫山县人民政府关于报送巫山县市级现代农业产业园2021年度市级财政资金使用方案的函》（巫山府发〔2021〕65号）使用管理资金，符合相关财务会计制度的规定。
6、 资金使用合规性（总分9分，得分9分）

农业产业园建设项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度、以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（3） 产出

本指标主要评价该项目的实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率。本指标总分15分，得分13.1分。

1、 实际完成率（总分4分，得分3.1分）

通过公开申报，共31个项目，其中加工物流体系项目7个、基础配套设施项目12个、脆李防裂果配套实施项目3个、社会化服务“超市”建设项目7个、提升农业数字化水平项目2个；已完成验收项目15个、完成建设待验收项目9个、余下项目在建设中。实际完工率=（15+9）/31×100%=77.42%，本指标得分77.42%×4=3.1分。
2、 质量达标率（总分4分，得分4分）

对完成财政扶持企业的扶持条件审核达标。本指标4分，得分4分。
3、 完成及时率（总分4分，得分3分）

建设完成项目共24个，已建设完成的项目中4个项目未进行验收，支出完成率（24-4）/24×100%=83.3%。
4、 成本节约率（总分3分，得分3分）

通过公开申报，共31个项目，计划投资金额2,235.87万元，实际竣工结算金额2,230.73万元，成本节约率[（2,235.87-2,230.73）/2,235.87]×100%=0.23%。
（4） 效益

本指标主要评价带来的经济社会效益、生态效益、可持续性及满意度。本指标值总分35分，绩效评价得分28.5分。

1、 经济效益（总分20分，得分16分）
（1）农业产业园主导产品为巫山脆李及柑橘，该等品种具有明显优势。由于2021年产业园尚未完全建设完成且巫山脆李遭受天灾，暂无法对产值进行量化，但根据实地走访和市场销售行情分析，巫山脆李和柑橘将能达到预期产值。本指标5分，得分4分。

（2）围绕主导产业有2家以上的龙头企业带动，如巫山县景峰恋农业开发有限公司、巫山县百籽农业开发有限公司。由于2021年产业园尚未完全建设完成且巫山脆李遭受天灾，暂无法量化农产品初加工的转化。本指标5分，得分4分。

（3）市级现代农业产业园建设情况工作汇报材料自述“在龙头企业培育发力、强化脆李科研，提升果实品质、防灾减灾运用研究、脆李贮藏研究等一系列技术加强公关、技术推广、职业农民培训持续开展，种植户标准化技术运用上得到普及，品牌建设成效显著，运营模式多元发展”。但却未对指标进行量化。本指标5分，得分4分。

（4）市级现代农业产业园建设情况工作汇报材料自述“联农带农利益联结更加紧密。充分发挥农业产业化龙头企业带动作用，注重吸引多元主体、全社会力量参与产业园建设。坚持为农、惠农，带动农民发展生产和就业增收，创新联农带农机制，让农民分享现代农业产业园发展成果。以发展规模适度家庭果园、家庭农场、合作社、农业企业带动农户增收”。由于2021年产业园尚未完全建设完成且巫山脆李遭受天灾，暂无法对指标进行量化，但根据实地走访预期能达到收入增高，酌情扣减1分。本指标5分，得分4分。
2、 生态效益（总分5分，得分4分）

市级现代农业产业园建设情况工作汇报材料自述“绿色发展水平提高。产业园遵循循环农业发展理念，围绕建立绿色、低碳、可持续发展的长效机制，以节肥、节药、节水、节能、增效为主要内容，制定农药、化肥零增长行动方案，逐步实现“一控两减三基本”的目标。通过巫山脆李标准化示范区创建、巫山脆李绿色食品原料基地创建，有机肥替代化肥项目、畜禽粪污综合治理等项目实施，提高了绿色发展水平。”由于部分项目暂未建成，无法对指标进行量化，综合分析可达到预期成效，酌情扣减1分。
3、 可持续性（总分5分，得分3.5分）
一是市级现代农业产业园采用先建后补的方式，且实际建设周期较短（不足2年），实施主体自筹资金的筹措具有较大压力，报建审批等相关程序以及建设施工耗时较长，实际建设成效难以在短期显现； 二是建设用地落实问题凸显，耗时较长影响产业园建设进度；三是产业园一二三产业融合还有待深化，联动带农机制有待完善，现代农业产业集群打造还有待发力。以上原因均给政策推进和项目实施带来挑战，酌情扣减1.5分。
4、 服务对象满意度（总分5分，得分5分）

经实地走访，发放240份问卷调查，调查结果显示：调查样本对政策实施的总体满意度为90.82%。
5、 主要经验及做法、存在的问题
（1） 主要经验及做法

1、 政府高度重视，组织保障有力。巫山县人民政府重视产业园创建工作，明确各单位职责，建立健全工作制度，保障产业园工作有序推进。

2、 财政资金到位率高，为项目顺利实施提供了资金保障。2021年市级现代农业产业园资金建设项目补助投资计划资金均到位，资金到位率100%，为项目的顺利实施提供了资金保障。

3、 主导产业提质增效，示范引领产业振兴。巫山县选定主导产业（脆李、柑橘），遵循区域农业发展需要选择有一定规模、有深度关联、有市场竞争力、有辐射带动效应的主导产业（脆李、柑橘），推进标准化生产。

（2） 存在的问题

1、项目管理有待加强，项目效益暂未凸显。巫山县果品产业发展中心未对企业进行跟踪管理，未对各申报单位及时进行绩效考核。现场走访时发现，部分果品分选加工厂加工量偏低，部分项目申报补助设备主要为家庭果园自用，同乡镇的人员对新建的厂房及生产线知晓度较低。由于产业园主要围绕柑橘和脆李建设，季节性较强，财政资金效益暂不明显。

2、资金未能按原计划完成，整体资金支付率偏低。截至2021年12月31日，市级财政共下达产业园专项资金2,500.00万元，实际支付金额1,524.99万元，支付率为61%，资金支付率较低。

6、 绩效评价结果应用建议

（一）加强项目跟踪管理，对财政扶持企业的生产经营状况进行跟踪并形成跟踪报告，以便及时掌握财政扶持资金的实施状况及效益。

（二）内外结合，提高财政资金支付率。一是强化项目申报前期对申报材料的审核力度，避免出现“规划很好，落地很难”现象；二是加强专项资金管理的业务培训和指导。继续强化对专项资金使用的培训，以组织培训交流、推介先进经验、印发使用实施细则、具体指导等方式督导园区专项资金使用规范高效。

7、 报告需要说明的其他事项

（一）本次绩效评价提供的申报资料和证明材料的真实性、合法性和完整性，是由委托单位及相关提供资料单位负责。我们的责任是根据资料做出客观分析判断，进行项目绩效评价工作。

（二）本报告及附件未经本所和委托方同意，不得向委托方之外的任何单位和个人提供，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体。由于对本报告使用不当造成的后果，本所概不承担任何责任。 
附表：

农业产业园建设项目绩效评价指标评分表

附件：
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2. 重庆京非会计师事务所（普通合伙）执业证书复印件
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